

濮阳广播电视台 演播厅建设项目 2023-2024 年专项债券 信息公开

一、演播厅项目历史沿革及现状

濮阳广播电视台是全省唯一一个没有专业大型演播厅的市级广播电视制作播出机构。2017 年 9 月 29 日，市城乡规划委员会第 6 次会议通过市广播电视台演播厅项目设计方案。2018 年 3 月 15 日，项目可研报告获得批复，总建筑面积 8100 m²，总投资 9203 万元，资金来源为市政府投资。环评报告、建设用地规划许可证及不动产证办理、勘察设计、造价咨询、旧楼拆除核销等工作皆已完成，但项目建设资金未落实，项目被搁置了 5 年。

2021 年 12 月 31 日，演播厅建设项目新的可行性研究报告批复，项目估算总投资 1.302 亿元，建设资金单位筹措。2022 年 6 月 29 日，经新一届台党组多方努力，成功申请到政府专项债 1.04 亿元，启动了大演播厅项目建设。为加快政府专项债资金实际支出进度，按照省市发改委的统一要求，2022 年 8 月 24 日，签订勘察设计、全过程造价咨询合同；2022 年 12 月 2 日，完成项目施工、监理招标工作。2023 年 8 月正式开工。

截止 2023 年年底，演播厅项目处于基础施工阶段，已完成基础垫层施工，基础防水层施工，下一步将进一步加快施工进度。

二、市委市政府高度重视广电台演播厅项目建设

市委、市政府对广电台演播厅项目高度重视，主要领导亲自过问，分管领导多次听取汇报，并积极帮助协调解决很多问题。按照 2017 年第 6 次规委会意见，同意市广播电视台按方案四建设，但同时要求方案修改后向市主要领导汇报后实施。

2022 年 10 月 13 日，在市政府召开专项债券项目建设调度会，指出演播厅项目支出进度缓慢，要求广电台加快演播厅建设进度，10 月底前，挂网招标，12 月份启动建设。

2022 年 12 月 8 日，在市政府 3 号会议室召开市长办公会议，研究市广播电视台演播厅建设问题。会议指出，演播厅建成后 10 年内应不落伍，经得起时间和历史检验。演播厅建设要考虑声光电装修，往东、往南完全打开，建设街景幕墙，实景融入，建成濮阳的文化符号、闪耀的地标，成为濮阳人民心中的骄傲。演播厅建设要对标、借鉴外地演播厅先进经验，优化建设方案。在原有概念要素的基础上，建设风格、功能、框架要进一步优化调整，深入研究每一个房间的使用和布局，尤其是大演播厅的各项功能，预置未来一些扩展空间，实景融入中原路、体育场、马颊河沿路景观。

三、演播厅建设项目专项债券资金使用情况

2022 年 7 月 21 日到账资金 2500 万元，2023 年 9 月 13 日到账 1600 万元，2024 年到账资金 600 万元。截止 2024 年年底结余资金为 101.07 万元。具体支出如下附表：

2023 年演播厅建设项目资金支出明细

日 期	支出单位名称	资金用途	支出金额(元)	凭证号
2023 年 2 月 21 日	濮阳市安信房屋拆迁有限公司	演播厅拆迁款 481477.78 (90%)	433330	2023020020
2023 年 5 月 16 日	河南锦源建设有限公司	中控室设备采购	2037635.88	2023050020
2023 年 8 月 8 日	濮阳市昌隆规划建设有限公司	规划设计款	15000	2023080020
2023 年 8 月 23 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2023080021
2023 年 8 月 23 日	濮阳市华建建筑设计有限公司	测量款	4900	2023080022
2023 年 8 月 25 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2023080021
2023 年 8 月 3 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2023080021
2023 年 9 月 5 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2023090020
2023 年 9 月 14 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2023090020
2023 年 9 月 15 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2023090020
2023 年 9 月 22 日	河南建威工程管理咨询有限公司濮阳分公司	监理款	110000	2023090021
2023 年 10 月 26 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2023100020
2023 年 10 月 8 日	技术服务费	技术服务款	16000	2023100015
2023 年 11 月 9 日	演播厅城市基础设施配套费	基础设施配套款	766807.2	2023110019
2023 年 11 月 14 日	技术服务费	技术服务款	16000	2023110021
2023 年 11 月 24 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2023110020
2023 年 12 月 8 日	河南城市建筑咨询有限公司	图纸审查款	10000	2023120022
2023 年 12 月 4 日	防空地下室易地建设费	易地建设费	542280	2023120020
2023 年 12 月 4 日	国税局濮阳市税务局第一分局	水土保持补偿款	6780	2023120023
2023 年 12 月 31 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2023120063
2023 年 12 月 31 日	河南豫咨规划设计有限公司	水土保持方案编制款	15000	2023120085
2023 年 12 月 31 日	河南锦源建设有限公司农民工工资专用账户	农民工工资专户	2100000	2023120086
2023 年 12 月 31 日	技术服务费	技术服务款	32000	2023120087
合 计 支 出			20105733.08	

2024 年演播厅建设项目资金支出明细

日 期	支出单位	资金用途	金 额	凭证号
2024 年 1 月 24 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2023120063
2024 年 1 月 24 日	河南豫咨规划设计有限公司	水土保持方案 编制款	15000	2023120085
2024 年 2 月 6 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司濮 阳市广播电视台演播厅建设项目农民 工工资专用账户	农民工工资	2100000	2023120086
2024 年 2 月 6 日	技术服务费	技术服务费	32000	2023120087
2024 年 3 月 11 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2024030020
2024 年 3 月 22 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	
2024 年 3 月 27 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	
2024 年 4 月 8 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2024040021
2024 年 4 月 24 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	
2024 年 4 月 26 日	任军辉等	技术服务费	16000	20240400
2024 年 5 月 10 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2024050021
2024 年 6 月 7 日	任军辉等	技术服务费	32000	2024060020
2024 年 6 月 13 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	2000000	2024060021
2024 年 7 月 31 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2024070022
2024 年 8 月 14 日	河南建联工程检测有限公司	检测款	105000	20240800
2024 年 9 月 4 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2024090020
2024 年 9 月 4 日	文广体旅局文物勘探处罚款	文物勘探处 罚款	50000	2024090053
2024 年 10 月 10 日	河南锦源建设有限公司濮阳分公司	预付工程款	1000000	2024100020
2024 年 10 月 29 日	河南锦源建设有限公司濮阳分 公司	预付工程款	2000000	2024100020
2024 年 11 月 13 日	河南锦源建设有限公司濮阳分 公司	预付工程款	1000000	
2024 年 12 月 10 日	河南锦源建设有限公司濮阳分 公司	预付工程款	1000000	2024110026
2024 年 12 月 18 日	河南锦源建设有限公司濮阳分 公司	预付工程款	1000000	
2024 年 12 月 25 日	河南锦源建设有限公司濮阳分 公司	预付工程款	2000000	

2024 年 12 月 26 日	河南建威工程管理咨询有限公司 濮阳分公司	监理款	200000	2024120027
	支出合计		27550000	

